RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL (2026)

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – ITAPEJARA D'OESTE / PR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO AUDITADO

- **Órgão Supervisor:** Departamento Municipal de Educação de Itapejara D'Oeste/PR
- **Documento de Referência:** Plano de Trabalho Anual (Rede Municipal e Escolas)
- **Ano de Vigência:** 2026
- **Período da Verificação:** [X] Semestre [ ] Relatório Final
- **Responsável pela Verificação:** Comissão técnica PME - Equipe Pedagógica do DME

2. QUADRO DE VERIFICAÇÃO DOS EIXOS E METAS

Instruções: Preencha o status de cada ação planejada de acordo com as evidências coletadas nas escolas. Use as legendas: EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, E NÃO INICIADO.

EIXO 1: GOVERNANÇA E GESTÃO

- **Meta 1.0 (2º ano):** Elevação da nota da avaliação externa (SAEP-Paraná Mais) para 7,7 em 2026.
- **Meta 1.1 (5º ano):** Elevação da nota da avaliação externa (SAEB/SAEP) para 7,4 em 2027.
- **Meta 2:** Manutenção do índice de abandono e evasão escolar em 0%.

Ação Planejada	Indicador de Verificação	Status	Evidências / Observações
Adesão e execução da política estadual Educa Juntos.	Homologação junto à SEED.	CONCLUÍDO	Adesão realizada em 24/11/2023.
Oferta de reforço em contraturno para garantir a alfabetização na idade certa.	Frequência dos alunos e análise pedagógica.	EM ANDAMENTO	Ação está sendo realizada em todas as instituições de ensino.
Execução das aulas de Robótica e Tecnologias (4º e 5º ano).	Cumprimento das 2 aulas semanais planejadas.	EM ANDAMENTO	Ação está sendo realizada em todas as instituições de ensino.
Execução da Busca Ativa Escolar e acompanhamento das	Visitas domiciliares e registro diário no SERP	EM ANDAMENTO	Ação está sendo realizada em todas as

famílias.	pela Assistente Social.		instituições de ensino.

EIXO 2: FORMAÇÃO CONTINUADA

• **Meta 1:** Garantir a implementação da Política de formação de professores, continuada e em serviço (100% de meta).

Ação Planejada	**Indicador de Verificação**	**Status**	**Evidências / Observações**
Participação no Grupo de Estudos Formadores em Ação (1°, 4° e 5° ano).	Relatório de inscritos e professores concluintes por jornada.	EM ANDAMENTO	Ação está sendo realizada em todas as instituições de ensino.
Participação no Programa de Formação Continuada Pro-LEEI.	Lista de presença e cômputo da hora aula para progressão por mérito.	EM ANDAMENTO	Adesão concluída. Ação está sendo realizada com professores e gestores da Educação Infantil, sendo Itapejara D'Oeste município sede de formação no ano de 2026.
Oferta de formação continuada sobre saúde mental.	Participação de professores e equipe com a Psicóloga Cristiane.	EM ANDAMENTO	Ação realizada mensalmente aos interessados.
Integrar formações para professores de EI e 1° ano baseadas em neurociências.	Avaliação do encontro realizado no período de Julho/2026.	NÃO INICIADO	Ação transferida para novembro de 2026.

EIXO 3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS

• **Meta 1:** Implementação dos Cantinhos de Leitura e Matemática em 100% das salas de EI (4 e 5) e do 1° ao 5° ano.

Ação Planejada	**Indicador de Verificação**	**Status**	**Evidências / Observações**
Montagem física e orientação de uso pedagógico dos cantinhos nas salas.	Visita in loco avaliando o uso efetivo dos espaços.	CONCLUÍDO	Todas as instituições de ensino tem cantinhos e espaços organizados destinados a Leitura.

Criação de momentos semanais de leitura silenciosa e em voz alta.	Registros fotográficos e acompanhamento da equipe escolar.	EM ANDAMENTO	As instituições de ensino realizam momento de leitura individual e tomada de leitura, conforme faixa etária – Ensino Fundamental.
Distribuição de Material Suplementar (Educa Juntos).	Confirmação de atendimento a todos os estudantes do 1° ao 5° ano.	CONCLUÍDO	Material entregue a todos os destinatários.

EIXO 4: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

- **Meta 1 a 3:** Execução do calendário integrado de avaliações periódicas e diagnósticas (Meta 75% CAED e 100% Sondar).

Ação Planejada	**Indicador de Verificação**	**Status**	**Evidências / Observações**
Aplicação da Avaliação de Fluência Leitora.	Etapa de Entrada (março), agosto e Saída (novembro) realizadas.	EM ANDAMENTO	Aplicação realizada conforme cronograma.
Aplicação da Avaliação Prova Paraná Diagnóstica.	Acompanhamento da 1ª edição (maio) e 2ª edição (setembro).	EM ANDAMENTO	Aplicação realizada conforme cronograma.
Utilização bimestral do Sistema de Ensino Aprende Brasil (Sondar).	Acesso aos dados e relatórios de proficiência na plataforma.	EM ANDAMENTO	Aplicação realizada conforme cronograma.
Análise coletiva dos resultados das provas do CAED referente ao CNCA.	Elaboração de planos de intervenção para corrigir defasagens.	EM ANDAMENTO	Análise de dados realizada conforme cronograma de aplicação.

EIXO 5: BOAS PRÁTICAS E VALORIZAÇÃO

- **Meta 1:** Elaboração de estratégias de disseminação de boas práticas na rede municipal (Meta de 75%).

Ação Planejada	**Indicador de Verificação**	**Status**	**Evidências / Observações**
Realização de seminário de	Participação dos profissionais da rede	NÃO INICIADO	Ação acontecerá no 2°

apresentação de boas práticas Municipal/Regional.	municipal em Outubro/2026.		semestre.
Participação no Seminário ProLEEI Intermunicipal.	Engajamento dos professores e das equipes gestoras em Novembro.	NÃO INICIADO	Ação acontecerá no 2° semestre.

3. PARECER TÉCNICO DA EQUIPE PEDAGÓGICA (DME) E COMISSÃO TÉCNICA PME.

As metas do Plano Municipal de Educação e do Plano de Trabalho do DME, atreladas à alfabetização na idade certa e à melhoria do IDEB exigem um monitoramento rigoroso de forma geral e intensificado nas turmas de maior criticidade, consideradas público alvo. O foco do próximo semestre deve ser a **intervenção pedagógica direcionada**, com ênfase na leitura, escrita e conhecimento matemático, garantindo que nenhum aluno avance de ano letivo sem o domínio mínimo das habilidades estruturantes elencadas no Pano de Trabalho/Ação do DME e nos Planos de Ação das instituições de ensino.

4. RECOMENDAÇÕES E PLANO DE AÇÃO PARA AS NÃO CONFORMIDADES

Não há.

5. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS

Itapejara D'Oeste / PR, 31 de julho de 2026.

Ellen Luci Piloneto

Presidente CME

Daniele Ap. Piloneto

Representante Comissão Técnica PME

Kelly de Paris Ramão

Representante Equipe Pedagógica DME

Patrícia Puoatto

Secretária Executiva